

## SCHEMA DI PROGETTO

### Pianificazione del Progetto (Cronoprogramma)

Azienda 

ATS della Montagna
--------------------

Risk Manager 

Ravelli Laura
---------------

**Titolo del Progetto**

Sicurezza degli utenti e degli operatori nelle postazioni di Continuità Assistenziale (CA) e Continuità Assistenziale Stagionale (CAS) del territorio dell'ATS della
--

**2019**

FASI	RISORSE	RESPONSABILITA'	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incontri per realizzare la progettazione della prosecuzione del progetto	Umane Interne	Risk Manager Direttore e Medici Dipartimento Cure Primarie												
Approvazione progetto con delibera ATS della Montagna	Umane Interne	Direzione Strategica												
Analisi in essere documentata con mappatura delle sedi di competenza ATS/Report /individuazione del contesto più a rischio	Umane Interne	Risk Manager Direttore e Medici Dipartimento Cure Primarie/ Servizio Economico Finanziario												
Monitoraggio per la raccolta delle segnalazioni /criticità/definizioni azioni per i miglioramenti	Umane Interne	Risk Manager Direttore e Medici Dipartimento Cure Primarie												
Stesura Indicazioni Operative	Umane Interne	Risk Manager Direttore e Medici Dipartimento Cure												
Valutazione del progetto in itinere	Umane Interne	Risk Manager Direttore e Medici Dipartimento Cure												
Relazione conclusiva comprensiva di un piano con azioni finalizzata al miglioramento	Umane Interne	Direttore e Medici Dipartimento Cure Primarie												