

## SCHEDA DI PROGETTO

### Pianificazione del Progetto (Cronoprogramma)

Azienda ATS della Montagna

Risk Manager RAVELLI LAURA

Titolo del Progetto PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI NELLE RSA LOMBARDE anno 2019

FASI	RISORSE	RESPONSABILITA'	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Raccolta dati check list e loro analisi	Risk Manager ATS	Risk Management												
Incontri gruppo di lavoro regionale per elaborazione della prosecuzione del progetto iniziato nel 2018	Risk Manager ATS	Risk Manager ATS												
Progettazione e realizzazione di almeno un incontro informativo per la restituzione degli esiti del questionario	Risk Manager ATS, personale della U.O. qualità ed appropriatezza dei servizi socio sanitari	Risk Manager ATS												
Indicazioni alle RSA per lo sviluppo di un piano di miglioramento che preveda l'elaborazione, revisione e distribuzione controllata di procedure, buone prassi, istruzioni operative correlate alla prevenzione del rischio di infezioni correlate all'assistenza	Risk Manager ATS, personale della U.O. qualità ed appropriatezza dei servizi socio sanitari	Risk Manager ATS, personale della U.O. qualità ed appropriatezza dei servizi socio sanitari												
Valutazione del progetto in itinere	Risk Manager ATS	Risk Manager ATS												
Relazione conclusiva annuale progetto	Risk Manager ATS	Risk Manager ATS												